Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНА приказом ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» от «28 » февраля 2020 года № 98/п

Дорожная карта реализации проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 года

Наименование субъекта Российской Федерации: **Костромская область** Наименование образовательной организации: **Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской торгово-экономический колледж»**

No	Have an analysis and an analysis and		Срок реал	изации	
п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель
Маст	ерская № 1: Поварское дело				
Группа	мероприятий 1. Создание мастерских по п	риоритетной группе компетенций	й, в том числе		
1.1.	Общие мероприятия				
1.1.1	Утверждение дорожной карты (плана мероприятий), определяющей создание и использование материально-технической базы мастерских по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг» ответственных исполнителей, промежуточных результатов и контрольных точек.	Приказ департамента образования и науки Костромской области по созданию в ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению	Январь 2020	Март 2020	Перминова В.В., директор
1.1.2.	Разработка положений о мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными	Утверждённое положение по функционированию в ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж» пяти мастерских:	Март 2020	Апрель 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Губанов С.А., руководитель структурного подразделения

		1) П			T
	требованиями к материально- техническому обеспечению	 Поварское дело; Кондитерское дело; Ресторанный сервис; Администрирование отеля; Интернет-маркетинг 			
1.1.3.	Согласование закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ	Внесение изменений в перечень оборудования и планы застройки, в соответствии с инфраструктурными листами на проведение демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills Russia	Апрель 2020	Апрель 2020	Перминова В.В., директор Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.1.4.	Заключение Соглашения с Министерством просвещения РФ на предоставление из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Подписанное Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материальнотехнической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Март 2020	Март 2020	Перминова В.В., директор; Джиоева В.Н., главный бухгалтер
1.1.5.	Внесение изменений в план финансово- хозяйственной деятельности после заключения соглашения с Министерством просвещения РФ	Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год	Март 2020	Апрель 2020	Перминова В.В., директор; Джиоева В.Н., главный бухгалтер
1.1.6.	Размещение плана-график закупок	Размещенный план-закупок на 2020 год на портале zakupki.gov.ru	Январь-Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории
1.1.7.	Внесение изменений в программу развития ОГБПОУ «Костромской	Программа развития ОГБПОУ «Костромской торгово-	Март 2020	Апрель 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора,

	торгово-экономический колледж» на	экономический колледж» на			Губанов С.А., руководитель
	2018-2022 годы	2018-2022 годы			структурного подразделения
1.1.8.	Разработка и согласование технических заданий с агентством закупок Костромской области	Получение согласования на закупки	Март 2020	Апрель 2020	Перминова В.В., директор; Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории
1.1.9.	Своевременное и целевое расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в соответствии с согласованным перечнем закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ	Исполнение фактических показателей по поставке оборудования, инвентаря и программного обеспечения за счет средств гранта в соответствии с согласованным перечнем закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Перминова В.В., директор; Джиоева В.Н., главный бухгалтер
1.1.10.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское дело»	Аккредитация мастерской «Поварское дело» в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора
1.1.11.	Организация работы мастерской по компетенции «Поварское дело»	Внедрение в учебный процесс нового современного оборудования, новых оборудованных рабочих мест	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, преподаватели
1.2.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.2.1.	Подготовка технического задания по приобретению учебно-лабораторного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом (компьютерное и периферийное оборудование, оборудование офисное, оборудование фотографическое, аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами)	Утвержденное техническое задание на приобретение учебно-лабораторного оборудования, соответствующее инфраструктурному листу	Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.2.2.	Объявление торгов по приобретению учебно-лабораторного оборудования в соответствии с техническим заданием	Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме	Май 2020	Май 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист

1.2.3.	Заключение контрактов на приобретение учебно-лабораторного оборудования, в соответствии с техническими заданиями	Контракт на поставку учебно- лабораторного оборудования	Май 2020	Июнь 2020	Перминова В.В., директор
1.3.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.3.1.	Подготовка технического задания по приобретению учебно-производственного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом (оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи, оборудование холодильное, оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов, машины и оборудование общего назначения прочие, мебель, инвентарь, посуда)	Утвержденное техническое задание на приобретение учебно-производственного оборудования, соответствующее инфраструктурному листу	Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.3.2.	Объявление торгов по приобретению учебно-производственного оборудования в соответствии с техническим заданием	Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме	Май 2020	Май 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.3.3.	Заключение контрактов на приобретение учебно-производственного оборудования, в соответствии с техническими заданиями	Контракт на поставку учебно- производственного оборудования	Май 2020	Июнь 2020	Перминова В.В., директор
1.4.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.4.1	Подготовка технического задания по приобретению программного и методического обеспечения (MS Win 10 prof, Microsoft Office 2019 Home and Student, Антивирусное ПО)	Утвержденное техническое задание на приобретение программного и методического обеспечения, соответствующее инфраструктурному листу	Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.4.2.	Объявление торгов на приобретение программного и методического обеспечения в соответствии с техническим заданием	Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме	Май 2020	Май 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.4.3.	Заключение контрактов на приобретение программного и методического обеспечения в соответствии с техническими заданиями	Контракт на поставку программного и методического обеспечения	Май 2020	Июнь 2020	Перминова В.В., директор
1.5.	Модернизация / ремонт				
1.5.1.	Подготовка проектно—сметной документации на текущий ремонт помещений, учебных аудиторий,	Проектно-сметная документация на текущий ремонт помещений, учебных	Февраль 2020	Март 2020	Перминова В.В., директор Галамий В.Н., руководитель СП Проектная организация

1.5.2.	лабораторий ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» Выполнение общестроительных и	аудиторий, лабораторий ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» Финансовая документация	WAW	WO.	Перминова В.В.,
1.5.2.	Выполнение общестроительных и монтажных работ рабочей площадки, склада, дегустационных залов, комнаты экспертов и комнаты конкурсантов	Финансовая документация Отчёт о выполнении мероприятия	июнь	ИЮЛЬ	Перминова В.В., Галамий В.Н., Подрядная организация, победившая в аукционе
	мероприятий 2. Внедрение современных т		н и ДОТ при реализа	ации основных	профессиональных образовательных
	мм, программ профессионального обучения			T	
2.1.	Утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих порядок и особенности реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	май	июнь	Перминова В.В., Смирнова А.А., Лебедева Е.А., Степаненко А.Е.
2.2.	Разработаны программы обучения, реализуемые в режиме электронного обучения и ДОТ: «Навыки коммуникации и работы с клиентами», «Важность меню как средства информации и инструмента продаж»; «Законодательные ограничения в отношении рекламы продукции и презентации блюд согласно меню».	Электронные учебно- методические комплексы	май	октябрь	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., Степаненко А.Е., Губанов С.А., Малашенко Ю.А.
2.3.	Методическое сопровождение педагогических работников, применяющих электронное обучение, использующих дистанционные образовательные технологии.	Утверждённый план работы по сопровождению педагогических работников, применяющих электронное обучение, использующих дистанционные образовательные технологии.	сентябрь	декабрь	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., Степаненко А.Е., Губанов С.А.
Группа	мероприятий 3. Внедрение современных т	ехнологий оценки качества подго	товки выпускниког	в основных про	фессиональных образовательных
програ	мм, программ профессионального обучения				
	ке Ворлдскиллс			ı	
3.1.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Программы профессионального обучения, ДПО, предусматривающие проведение демонстрационного экзамена	сентябрь	ноябрь	Смирнова А.А., Малашенко Ю.А.
3.2.	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia	Результаты чемпионатов WSR	сентябрь	декабрь	Малашенко Ю.А.
3.3.	Проведение промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена по	Результаты демонстрационного экзамена	декабрь	декабрь	Смирнова А.А., Малашенко Ю.А., преподаватели

г			1	T	
	образовательным программам среднего				
	профессионального образования по				
	компетенции «Поварское дело» по				
	стандартам WorldSkills Russia				
	а мероприятий 4. Расширение портфеля акт				
-	нением электронного обучения и ДОТ) по во	•	тивным профессия	м и специально	стям и в соответствии с приоритетами,
	ченными в стратегии регионального развит		T	T	
4.1.	Разработаны новые программы	Утвержденные программы	май	июнь	Малашенко Ю.А.,
	профессионального обучения и программы				
	дополнительного образования: «Повар-				
	кондитер», «Программа подготовки				
	участников регионального чемпионата				
	«Молодые профессионалы» по				
	компетенции «Поварское дело»,				
	«Современные технологии обучения в				
	соответствии с современными				
	стандартами и передовыми технологиями,				
	в том числе стандартами Ворлдскиллс				
	Россия», «Дизайнерские решения пищевых				
	технологий»				
4.2.	Разработаны новые программы	Утвержденные программы	май	июнь	Малашенко Ю.А.
	дополнительного образования для детей и				
	взрослых: «Юный повар»; «Современные				
	тенденции в приготовлении и подаче блюд				
	русской кухни»; «Современные				
	дизайнерские решения в оформлении и				
-	презентации кулинарных блюд».				
	а мероприятий 5. Разработка и реализация п			одготовки педаг	огических кадров и мастеров
произв 5.1.	одственного обучения по внедрению соврем				Fusion C A
3.1.	Разработаны программы повышения квалификации для педагогических	Утвержденные программы	май	июнь	Губанов С.А.
	квалификации для педагогических работников сторонних образовательных				
5.2.	организаций Организация повышения квалификации	Документы о повышении	ноябрь	декабрь	Губанов С.А.
3.2.			нояорь	декаорь	1 убанов С.А.
	педагогических работников сторонних	квалификации			
Гаман	организаций				
	а мероприятий 6. Организация повышения п ских и сертификация на присвоения статус				нии материально-технической оазы
6.1.	Повышение квалификации сотрудников,	Документы о повышении	Октябрь	Ноябрь	Губанов С.А., Малашенко Ю.А.
0.1.		квалификации	Скілорь	Полорь	1 Journey C.71., Manuffelliko 10.71.
	занятых в использовании и обслуживании	коштункации			
	материально- технической базы				
	мастерских				

5.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально- технической базы мастерских на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	Сертификат эксперта	Октябрь	Ноябрь	Губанов С.А., Малашенко Ю.А.
рупп	терская № 2: Кондитерское дел а мероприятий 1. Создание мастерских по п		й, в том числе		
l	Общие мероприятия				
1.1	Утверждение дорожной карты (плана мероприятий), определяющей создание и использование материально-технической базы мастерских по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг» ответственных исполнителей, промежуточных результатов и	Приказ департамента образования и науки Костромской области по созданию в ОГБПОУ «Костромской торговозкономический колледж» мастерских, по приоритетной группе компетенций	Январь 2020	Март 2020	Перминова В.В., директор

	услуг» ответственных исполнителей, промежуточных результатов и контрольных точек.	экономический колледж» мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению			
1.1.2.	Разработка положений о мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материальнотехническому обеспечению	Утверждённое положение по функционированию в ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» пяти мастерских: 6) Поварское дело; 7) Кондитерское дело; 8) Ресторанный сервис; 9) Администрирование отеля; 10) Интернет-маркетинг	Март 2020	Апрель 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Губанов С.А., руководитель структурного подразделения
1.1.3.	Согласование закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ	Внесение изменений в перечень оборудования и планы застройки, в соответствии с инфраструктурными листами на проведение демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills Russia	Апрель 2020	Апрель 2020	Перминова В.В., директор Степаненко А.Е., ведущий специалист

1.1.4.	Заключение Соглашения с Министерством просвещения РФ на предоставление из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Подписанное Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материальнотехнической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Март 2020	Март 2020 Апрель 2020	Перминова В.В., директор; Джиоева В.Н., главный бухгалтер
1.1.3.	хозяйственной деятельности после заключения соглашения с Министерством просвещения РФ	финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год	Март 2020	Апрель 2020	Перминова В.В., директор, Джиоева В.Н., главный бухгалтер
1.1.6.	Размещение плана-график закупок	Размещенный план-закупок на 2020 год на портале zakupki.gov.ru	Январь-Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории
1.1.7.	Внесение изменений в программу развития ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж» на 2018-2022 годы	Программа развития ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж» на 2018-2022 годы	Март 2020	Апрель 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Губанов С.А., руководитель структурного подразделения
1.1.8.	Разработка и согласование технических заданий с агентством закупок Костромской области	Получение согласования на закупки	Март 2020	Апрель 2020	Перминова В.В., директор; Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории
1.1.9.	Своевременное и целевое расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям»	Исполнение фактических показателей по поставке оборудования, инвентаря и программного обеспечения за счет средств гранта в соответствии с согласованным перечнем закупаемого оборудования и планов	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Перминова В.В., директор; Джиоева В.Н., главный бухгалтер

1.1.10.	федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в соответствии с согласованным перечнем закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ Подготовка и проведение аккредитации	застройки мастерских с Министерством просвещения РФ Аккредитация мастерской	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А.,
	мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Кондитерское дело»	«Кондитерское дело» в качестве центров проведения демонстрационного экзамена			заместители директора
1.1.11.	Организация работы мастерской по компетенции «Кондитерское дело»	Внедрение в учебный процесс нового современного оборудования, новых оборудованных рабочих мест	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, преподаватели
1.2.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.2.1.	Подготовка технического задания по приобретению учебно-лабораторного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом (компьютерное и периферийное оборудование, оборудование офисное, оборудование фотографическое, аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами)	Утвержденное техническое задание на приобретение учебно-лабораторного оборудования, соответствующее инфраструктурному листу	Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.2.2.	Объявление торгов по приобретению учебно-лабораторного оборудования в соответствии с техническим заданием	Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме	Май 2020	Май 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.2.3.	Заключение контрактов на приобретение учебно-лабораторного оборудования, в соответствии с техническими заданиями	Контракт на поставку учебно- лабораторного оборудования	Май 2020	Июнь 2020	Перминова В.В., директор
1.3.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.3.1.	Подготовка технического задания по приобретению учебно-производственного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом (оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи, оборудование холодильное, оборудование для промышленной переработки или	Утвержденное техническое задание на приобретение учебно-производственного оборудования, соответствующее инфраструктурному листу	Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист

			1		T
	производства пищевых продуктов,				
	машины и оборудование общего				
	назначения прочие, мебель, инвентарь,				
	посуда)				
1.3.2.	Объявление торгов по приобретению	Размещение извещения о	Май 2020	Май 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1
	учебно-производственного оборудования	проведении аукциона в			категории;
	в соответствии с техническим заданием	электронной форме			Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.3.3.	Заключение контрактов на приобретение	Контракт на поставку учебно-	Май 2020	Июнь 2020	Перминова В.В., директор
	учебно-производственного оборудования,	производственного			
	в соответствии с техническими заданиями	оборудования			
1.4.	Закупка программного и методического				
	обеспечения				
1.4.1	Подготовка технического задания по	Утвержденное техническое	Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1
	приобретению программного и	задание на приобретение			категории;
	методического обеспечения	программного и методического			Степаненко А.Е., ведущий специалист
	(MS Win 10 prof, Microsoft Office 2019	обеспечения, соответствующее			
	Home and Student, Антивирусное ПО)	инфраструктурному листу			
1.4.2.	Объявление торгов на приобретение	Размещение извещения о	Май 2020	Май 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1
	программного и методического	проведении аукциона в			категории;
	обеспечения в соответствии с техническим	электронной форме			Степаненко А.Е., ведущий специалист
	заданием	1 1			
1.4.3.	Заключение контрактов на приобретение	Контракт на поставку	Май 2020	Июнь 2020	Перминова В.В., директор
	программного и методического	программного и методического			
	обеспечения в соответствии с	обеспечения			
	техническими заданиями				
1.5.	Модернизация / ремонт				
1.5.1.	Подготовка проектно-сметной	Проектно-сметная	Февраль 2020	Март 2020	Перминова В.В., директор
	документации на текущий ремонт	документация на текущий	1	1	Галамий В.Н., руководитель СП
	помещений, учебных аудиторий,	ремонт помещений, учебных			Проектная организация
	лабораторий ОГБПОУ «Костромской	аудиторий, лабораторий			
	1				
		-			
1.5.2.	Выполнение общестроительных и	• •	июнь	июль	Перминова В.В. директор
		meponpiniiin			
Группа		- ехнологий электронного обучени	я и ЛОТ при реали	зации основных	
				о нц основны	
2.1.			май	июнь	Перминова В.В. директор, Смирнова
		•			
	особенности реализации образовательных	особенности реализации			,
програ	торгово-экономический колледж» Выполнение общестроительных и монтажных работ рабочей площадки, склада, дегустационных залов, комнаты экспертов и комнаты конкурсантов мероприятий 2. Внедрение современных тим, программ профессионального обучения Утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих порядок и	ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» Финансовая документация Отчёт о выполнении мероприятия ехнологий электронного обучения и дополнительных Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и	я и ДОТ при реали	1	

	программ с использованием электронного обучения и ДОТ	образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ			директора, Степаненко А.Е., ведущий специалист
2.2.	Разработаны программы обучения, реализуемые в режиме электронного обучения и ДОТ: «Современные дизайнерские решения в оформлении и презентации кондитерских изделий», «Современные технологии кондитерских изделий».	Электронные учебно- методические комплексы	май	октябрь	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Степаненко А.Е., Губанов С.А., Малашенко Ю.А., руководители СП
2.3.	Методическое сопровождение педагогических работников, применяющих электронное обучение, использующих дистанционные образовательные технологии.	Утверждённый план работы по сопровождению педагогических работников, применяющих электронное обучение, использующих дистанционные образовательные технологии	сентябрь	декабрь	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Степаненко А.Е., Губанов С.А. руководители СП
програ	мероприятий 3. Внедрение современных т мм, программ профессионального обучения ке Ворлдскиллс				
3.1.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Программы профессионального обучения, ДПО, предусматривающие проведение демонстрационного экзамена	сентябрь	ноябрь	Смирнова А.А., Малашенко Ю.А., руководитель СП
3.2.	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia	Результаты чемпионатов WSR	сентябрь	декабрь	Малашенко Ю.А. руководитель СП
примен	мероприятий 4. Расширение портфеля акт нением электронного обучения и ДОТ) по в ченными в стратегии регионального развит	остребованным, новым и перспек			
4.1.	Разработаны новые программы профессионального обучения и программы дополнительного образования: «Кондитерпрофессионал»; «Программа подготовки участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Кондитерское дело».	Утвержденные программы	май	июнь	Малашенко Ю.А. руководитель СП
4.2.	Разработаны новые программы дополнительного образования для детей и взрослых: «Изготовление корпусных и шоколадных конфет», «Технология и использование техники «Велюр» при изготовлении кондитерских изделий»;	Утвержденные программы	май	июнь	Малашенко Ю.А. руководитель СП

				1	
	«Изготовление карамели, работа с				
4.3.	изомальтом». Обновлено содержание программ профессионального обучения и программы	Утвержденные программы	май	июнь	Малашенко Ю.А., руководитель СП
	дополнительного образования: «12901				
	Кондитер»; «Юный кондитер»;				
	«Декорирование тортов цветами из				
	мастики»; «Лепка из мастики фигур				
	животных и птиц»; «Изготовление изделий				
	из солёного теста», «Оформление айсингом праздничных пряников».				
Гпупп	а мероприятий 5. Разработка и реализация і	пограмм пополнительной проф	ессиональной переп	ОЛГОТОВКИ ПЕЛЯГ	 ОГИЧЕСКИХ КЯПООВ И МЯСТЕВОВ
	водственного обучения по внедрению соврем			одготовки педаг	отп теских кадров и мастеров
5.1.	Разработаны программы повышения	Утвержденные программы	май	июнь	Губанов С.А., руководитель СП
	квалификации для педагогических				
	работников сторонних образовательных				
5.2	организаций	Политория в политория			Гобото СА топо с топо СП
5.2.	Организация повышения квалификации педагогических работников сторонних	Документы о повышении квалификации	ноябрь	декабрь	Губанов С.А., руководитель СП
	организаций	квалификации			
Групп	а мероприятий 6. Организация повышения	квалификации сотрудников, зан	ятых в использован	ии и обслужива	нии материально-технической базы
	оских и сертификация на присвоения статус				•
6.1.	Повышение квалификации сотрудников,	Документы о повышении	Октябрь	Ноябрь	Губанов С.А., Малашенко Ю.А.
	занятых в использовании и обслуживании	квалификации			
	материально- технической базы				
	мастерских				
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в	Сертификат эксперта	Октябрь	Ноябрь	Губанов С.А., Малашенко Ю.А.
	использовании и обслуживании				
	материально- технической базы				
	мастерских на присвоение статуса				
	эксперта с правом оценки				
	демонстрационного экзамена.				
Mac	герская № 3: Ресторанный серв	ис			
Групп	а мероприятий 1. Создание мастерских по п	риоритетной группе компетенци	ій, в том числе		
1.1.	Общие мероприятия				
1.1.1	Утверждение дорожной карты (плана	Приказ департамента	Январь 2020	Март 2020	Перминова В.В., директор
	мероприятий), определяющей создание и	образования и науки			
	использование материально-технической базы мастерских по приоритетной группе	Костромской области по созданию в ОГБПОУ			
	оазы мастерских по приоритетнои группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера	по созданию в ОГ БПО у «Костромской торгово-			
	компетенции «искусство, дизаин и сфера	WIYOCI DOMCKON TODI ORO-	1	1	

	услуг» ответственных исполнителей, промежуточных результатов и контрольных точек.	экономический колледж» мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению			
1.1.2.	Разработка положений о мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материальнотехническому обеспечению	Утверждённое положение по функционированию в ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж» пяти мастерских: 11) Поварское дело; 12) Кондитерское дело; 13) Ресторанный сервис; 14) Администрирование отеля; 15) Интернет-маркетинг	Март 2020	Апрель 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Губанов С.А., руководитель структурного подразделения
1.1.3.	Согласование закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ	Внесение изменений в перечень оборудования и планы застройки, в соответствии с инфраструктурными листами на проведение демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills Russia	Апрель 2020	Апрель 2020	Перминова В.В., директор Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.1.4.	Заключение Соглашения с Министерством просвещения РФ на предоставление из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Подписанное Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материальнотехнической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального	Март 2020	Март 2020	Перминова В.В., директор; Джиоева В.Н., главный бухгалтер

1.1.5.	Внесение изменений в план финансово- хозяйственной деятельности после заключения соглашения с Министерством просвещения РФ Размещение плана-график закупок	проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год Размещенный план-закупок на	Март 2020 Январь-Март 2020	Апрель 2020 Апрель 2020	Перминова В.В., директор; Джиоева В.Н., главный бухгалтер Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории
1.1.0.	Тазмещение плана трафик закупок	2020 год на портале zakupki.gov.ru	Ушварв Март 2020	Tuipesis 2020	Real teliko B.B., Gyarastep i kateropini
1.1.7.	Внесение изменений в программу развития ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» на 2018-2022 годы	Программа развития ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж» на 2018-2022 годы	Март 2020	Апрель 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Губанов С.А., руководитель структурного подразделения
1.1.8.	Разработка и согласование технических заданий с агентством закупок Костромской области	Получение согласования на закупки	Март 2020	Апрель 2020	Перминова В.В., директор; Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории
1.1.9.	Своевременное и целевое расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в соответствии с согласованным перечнем закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ	Исполнение фактических показателей по поставке оборудования, инвентаря и программного обеспечения за счет средств гранта в соответствии с согласованным перечнем закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Перминова В.В., директор; Джиоева В.Н., главный бухгалтер
1.1.10.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Ресторанный сервис»	Аккредитация мастерской «Ресторанный сервис» в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора
1.1.11.	Организация работы мастерской по компетенции «Ресторанный сервис»	Внедрение в учебный процесс нового современного оборудования, новых оборудованных рабочих мест	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, преподаватели

1.2.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.2.1.	Подготовка технического задания по приобретению учебно-лабораторного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом (компьютерное и периферийное оборудование, оборудование офисное, оборудование фотографическое, аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами)	Утвержденное техническое задание на приобретение учебно-лабораторного оборудования, соответствующее инфраструктурному листу	Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.2.2.	Объявление торгов по приобретению учебно-лабораторного оборудования в соответствии с техническим заданием	Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме	Май 2020	Май 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.2.3.	Заключение контрактов на приобретение учебно-лабораторного оборудования, в соответствии с техническими заданиями	Контракт на поставку учебно- лабораторного оборудования	Май 2020	Июнь 2020	Перминова В.В., директор
1.3.	Закупка учебно-производственного оборудования				
1.3.1.	Подготовка технического задания по приобретению учебно-производственного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом (оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи, оборудование холодильное, оборудование для промышленной переработки или производства пищевых продуктов, машины и оборудование общего назначения прочие, мебель, инвентарь, посуда)	Утвержденное техническое задание на приобретение учебно-производственного оборудования, соответствующее инфраструктурному листу	Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.3.2.	Объявление торгов по приобретению учебно-производственного оборудования в соответствии с техническим заданием	Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме	Май 2020	Май 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.3.3.	Заключение контрактов на приобретение учебно-производственного оборудования, в соответствии с техническими заданиями	Контракт на поставку учебно- производственного оборудования	Май 2020	Июнь 2020	Перминова В.В., директор
1.4.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.4.1	Подготовка технического задания по приобретению программного и методического обеспечения	Утвержденное техническое задание на приобретение программного и методического	Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист

	(MS Win 10 prof, Microsoft Office 2019 Home and Student, Антивирусное ПО)	обеспечения, соответствующее инфраструктурному листу			
1.4.2.	Объявление торгов на приобретение программного и методического обеспечения в соответствии с техническим заданием	Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме	Май 2020	Май 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.4.3.	Заключение контрактов на приобретение программного и методического обеспечения в соответствии с техническими заданиями	Контракт на поставку программного и методического обеспечения	Май 2020	Июнь 2020	Перминова В.В., директор
1.5.1.	Модернизация / ремонт Подготовка проектно—сметной документации на текущий ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»	Проектно-сметная документация на текущий ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»	Февраль 2020	Март 2020	Перминова В.В., директор Галамий В.Н., руководитель СП Проектная организация
1.5.2.	Выполнение общестроительных и монтажных работ рабочей площадки, склада, дегустационных залов, комнаты экспертов и комнаты конкурсантов а мероприятий 2. Внедрение современных т	Финансовая документация Отчёт о выполнении мероприятия	июнь	июль	Перминова В.В., директор Галамий В.Н., руководитель СП Подрядная организация, победившая в аукционе
	и мероприятии 2. ънедрение современных т имм, программ профессионального обучени:		я и дот при реали:	зации основных	профессиональных ооразовательных
2.1.	Утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих порядок и особенности реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	май	июнь	Перминова В.В. директор, Смирнова А.А., Лебедева Е.А. заместители директора, Степаненко А.Е., ведущий специалист
2.2.	Разработаны программы обучения, реализуемые в режиме электронного обучения и ДОТ: «Новые профессии в ресторанном бизнесе»; «Социальные сети как средство продвижения ресторанных услуг», «Школа ресторанного сервиса».	Электронные учебно- методические комплексы	май	октябрь	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., Степаненко А.Е., Губанов С.А., Малашенко Ю.А.
2.3.	Методическое сопровождение педагогических работников, применяющих электронное обучение, использующих дистанционные образовательные технологии.	Утверждённый план работы по сопровождению педагогических работников, применяющих электронное обучение, использующих дистанционные образовательные технологии	сентябрь	декабрь	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Степаненко А.Е., Губанов С.А., руководитель СП

	T			T	T
Группа	 мероприятий 3. Внедрение современных т		TARIAN RI INVAMINIA		haaanana u uu w afinaa ana ta'u uu w
	і мероприятии 5. внедрение современных т мм, программ профессионального обучения				
	мм, программ профессионального обучения ке Ворлдскиллс	н дополнительных образователь	оных программ на о	снове демонетр	addition of stancha, b for these no
3.1.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Программы профессионального обучения, ДПО, предусматривающие проведение демонстрационного экзамена	сентябрь	ноябрь	Смирнова А.А. заместитель директора, Малашенко Ю.А., руководитель СП
Группа	мероприятий 4. Расширение портфеля акт		ьного обучения и д	ополнительног	о образования (в том числе с
	. . нением электронного обучения и ДОТ) по в				
обознач	ченными в стратегии регионального развития				
4.1.	Разработаны новые программы профессионального обучения и программы дополнительного образования:: «11176 Бармен»; «Баристо» (курс для начинающих), «Подготовка участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Ресторанный сервис»	Утвержденные программы	май	июнь	Малашенко Ю.А., руководитель СП
4.2.	Разработаны новые программы дополнительного образования для детей и взрослых: «Сервировка банкетных столов»; «Организация ресторанного сервиса. Новейшие технологии обслуживания»; «Основы ресторанного бизнеса».	Утвержденные программы	май	июнь	Малашенко Ю.А., руководитель СП
4.3.	Обновлено содержание программы профессионального обучения и программ дополнительного образования: «11699 Официант»; «Латте-арт», «Сервировка праздничного стола», «Приготовление напитков на основе кофе».	Утвержденные программы	май	июнь	Малашенко Ю.А., руководитель СП
	мероприятий 5. Разработка и реализация			одготовки педаг	гогических кадров и мастеров
_	одственного обучения по внедрению соврем	* *	•	T	E-Farrage C.A. management CII
5.1.	Разработаны программы повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций	Утвержденные программы	май	июнь	Губанов С.А., руководитель СП
5.2.	Организация повышения квалификации педагогических работников сторонних организаций	Документы о повышении квалификации	ноябрь	декабрь	Губанов С.А., руководитель СП

Группа	Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы							
мастер	мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена							
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально- технической базы мастерских	Документы о повышении квалификации	Октябрь	Ноябрь	Губанов С.А., Малашенко Ю.А.			
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально- технической базы мастерских на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	Сертификат эксперта	Октябрь	Ноябрь	Губанов С.А., Малашенко Ю.А.			

Мастерская № 4: Администрирование отеля

Группа	руппа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	Общие мероприятия					
1.1.1	Утверждение дорожной карты (плана мероприятий), определяющей создание и использование материально-технической базы мастерских по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг» ответственных исполнителей, промежуточных результатов и контрольных точек.	Приказ департамента образования и науки Костромской области по созданию в ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материально-техническому обеспечению	Январь 2020	Март 2020	Перминова В.В., директор	
1.1.2.	Разработка положений о мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материальнотехническому обеспечению	Утверждённое положение по функционированию в ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж» пяти мастерских: 16) Поварское дело; 17) Кондитерское дело; 18) Ресторанный сервис; 19) Администрирование отеля; 20) Интернет-маркетинг	Март 2020	Апрель 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Губанов С.А., руководитель структурного подразделения	

1.1.3.	Согласование закупаемого оборудования	Внесение изменений в перечень	Апрель	Апрель 2020	Перминова В.В., директор
	и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ	оборудования и планы застройки, в соответствии с инфраструктурными листами на проведение демонстрационных	2020		Степаненко А.Е., ведущий специалист
		экзаменов по стандартам WorldSkills Russia			
1.1.4.	Заключение Соглашения с Министерством просвещения РФ на предоставление из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Подписанное Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материальнотехнической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Март 2020	Март 2020	Перминова В.В., директор; Джиоева В.Н., главный бухгалтер
1.1.5.	Внесение изменений в план финансово- хозяйственной деятельности после заключения соглашения с Министерством просвещения РФ	Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год	Март 2020	Апрель 2020	Перминова В.В., директор; Джиоева В.Н., главный бухгалтер
1.1.6.	Размещение плана-график закупок	Размещенный план-закупок на 2020 год на портале zakupki.gov.ru	Январь-Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории
1.1.7.	Внесение изменений в программу развития ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» на 2018-2022 годы	Программа развития ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж» на 2018-2022 годы	Март 2020	Апрель 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Губанов С.А., руководитель структурного подразделения
1.1.8.	Разработка и согласование технических заданий с агентством закупок Костромской области	Получение согласования на закупки	Март 2020	Апрель 2020	Перминова В.В., директор; Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории

1.1.9.	Своевременное и целевое расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в соответствии с согласованным перечнем закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ	Исполнение фактических показателей по поставке оборудования, инвентаря и программного обеспечения за счет средств гранта в соответствии с согласованным перечнем закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Перминова В.В., директор; Джиоева В.Н., главный бухгалтер
1.1.10.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Администрирование отеля»	Аккредитация мастерской «Администрирование отеля» в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора
1.1.11.	Организация работы мастерской по компетенции «Администрирование отеля»	Внедрение в учебный процесс нового современного оборудования, новых оборудованных рабочих мест	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, преподаватели
1.2.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.2.1.	Подготовка технического задания по приобретению учебно-лабораторного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом (компьютерное и периферийное оборудование, оборудование фотографическое, аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами)	Утвержденное техническое задание на приобретение учебно-лабораторного оборудования, соответствующее инфраструктурному листу	Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.2.2.	Объявление торгов по приобретению учебно-лабораторного оборудования в соответствии с техническим заданием	Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме	Май 2020	Май 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.2.3.	Заключение контрактов на приобретение учебно-лабораторного оборудования, в соответствии с техническими заданиями	Контракт на поставку учебно- лабораторного оборудования	Май 2020	Июнь 2020	Перминова В.В., директор
1.3.	Закупка учебно-производственного оборудования				

1.3.1.	Подготовка технического задания по приобретению учебно-производственного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом (мебель, инвентарь)	Утвержденное техническое задание на приобретение учебно-производственного оборудования, соответствующее инфраструктурному листу	Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.3.2.	Объявление торгов по приобретению учебно-производственного оборудования в соответствии с техническим заданием	Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме	Май 2020	Май 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.3.3.	Заключение контрактов на приобретение учебно-производственного оборудования, в соответствии с техническими заданиями	Контракт на поставку учебно- производственного оборудования	Май 2020	Июнь 2020	Перминова В.В., директор
1.4.	Закупка программного и методического обеспечения				
1.4.1	Подготовка технического задания по приобретению программного и методического обеспечения (MS Win 10 prof, Microsoft Office 2019 Home and Student, Антивирусное ПО)	Утвержденное техническое задание на приобретение программного и методического обеспечения, соответствующее инфраструктурному листу	Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.4.2.	Объявление торгов на приобретение программного и методического обеспечения в соответствии с техническим заданием	Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме	Май 2020	Май 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.4.3.	Заключение контрактов на приобретение программного и методического обеспечения в соответствии с техническими заданиями	Контракт на поставку программного и методического обеспечения	Май 2020	Июнь 2020	Перминова В.В., директор
1.5.	Модернизация / ремонт	По солите солите	Фанан 2020	Man 2020	Наполическа В.В. поментал
1.5.1.	Подготовка проектно-сметной документации на текущий ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»	Проектно-сметная документация на текущий ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»	Февраль 2020	Март 2020	Перминова В.В., директор Галамий В.Н., руководитель СП Проектная организация
1.5.2.	Выполнение общестроительных и монтажных работ рабочей площадки, склада, дегустационных залов, комнаты экспертов и комнаты конкурсантов	Финансовая документация Отчёт о выполнении мероприятия	июнь	июль	Перминова В.В., директор Галамий В.Н., руководитель СП Подрядная организация, победившая в аукционе

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных

2.1.	Утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих порядок и особенности реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	май	июнь	Перминова В.В. директор, Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Степаненко А.Е., руководитель СП
2.2.	Разработаны программы обучения, реализуемые в режиме электронного обучения и ДОТ: «Документооборот», «Технология работы с автоматизированными системами управления».	Электронные учебно- методические комплексы	май	октябрь	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Степаненко А.Е., Губанов С.А., Малашенко Ю.А., руководители СП
2.3.	Методическое сопровождение педагогических работников, применяющих электронное обучение, использующих дистанционные образовательные технологии.	Утверждённый план работы по сопровождению педагогических работников, применяющих электронное обучение, использующих дистанционные образовательные технологии	сентябрь	декабрь	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора Степаненко А.Е., Губанов С.А., руководители СП
програ	а мероприятий 3. Внедрение современных т амм, программ профессионального обучения ике Ворлдскиллс				
3.1.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Программы профессионального обучения, ДПО, предусматривающие проведение демонстрационного экзамена	сентябрь	ноябрь	Смирнова А.А., Малашенко Ю.А. руководители СП
3.2.	Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia	Результаты чемпионатов WSR	сентябрь	декабрь	Малашенко Ю.А. руководитель СП
3.3	Проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по образовательным программам среднего профессионального образования по компетенции «Администрирование отеля» по стандартам WorldSkills Russia	Результаты демонстрационного экзамена	май	июнь	Смирнова А.А., заместитель директора Березкина А.И., преподаватель, Малашенко Ю.А. руководитель СП
приме	а мероприятий 4. Расширение портфеля акт нением электронного обучения и ДОТ) по в ченными в стратегии регионального развит	остребованным, новым и перспек			
4.1.	Разработаны новые программы профессионального обучения и программы дополнительного образования: 20015 Агент по закупкам; 19599 Швейцар, «Администратор гостиницы», «Сервисная деятельность».	Утвержденные программы	май	июнь	Малашенко Ю.А. руководитель СП

4.2.	Обновлено содержание программы профессионального обучения и программы дополнительного образования: 11695 Горничная; «Приём, встреча, регистрация и размещение гостей».	Утвержденные программы	май	июнь	Малашенко Ю.А. руководитель СП
	а мероприятий 5. Разработка и реализация			подготовки педаг	гогических кадров и мастеров
	водственного обучения по внедрению соврем		T*	<u> </u>	
5.1.	Разработаны программы повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций	Утвержденные программы	май	июнь	Губанов С.А. руководитель СП
5.2.	Организация повышения квалификации педагогических работников сторонних организаций	Документы о повышении квалификации	ноябрь	декабрь	Губанов С.А. руководитель СП
	а мероприятий 6. Организация повышения				нии материально-технической базы
_	оских и сертификация на присвоения статус				
6.1.	Повышение квалификации сотрудников,	Документы о повышении	Октябрь	Ноябрь	Губанов С.А., Малашенко Ю.А.
	занятых в использовании и обслуживании	квалификации			
	материально- технической базы				
	мастерских				
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в	Сертификат эксперта	Октябрь	Ноябрь	Губанов С.А., Малашенко Ю.А.
	использовании и обслуживании				
	материально- технической базы				
	мастерских на присвоение статуса				
	эксперта с правом оценки				
	демонстрационного экзамена.				
	герская № 5: Интернет-маркеті		u.		
1.1.	а мероприятий 1. Создание мастерских по п Общие мероприятия	риоритетной группе компетенци 	<u>и, в том числе</u>		
1.1.1	Утверждение дорожной карты (плана	Приказ департамента	Январь 2020	Март 2020	Перминова В.В., директор
1.1.1	мероприятий), определяющей создание и	образования и науки	лнварь 2020	Wap1 2020	перминова В.В., директор
	использование материально-технической	Костромской области			
	базы мастерских по приоритетной группе	по созданию в ОГБПОУ			
	компетенций «Искусство, дизайн и сфера	«Костромской торгово-			
	услуг» ответственных исполнителей,	экономический колледж»			
	промежуточных результатов и	мастерских, по приоритетной			
	контрольных точек.	группе компетенций			
		«Искусство, дизайн и сфера			
		услуг», в соответствии с			
		современными требованиями к			

		материально-техническому обеспечению			
1.1.2.	Разработка положений о мастерских, по приоритетной группе компетенций «Искусство, дизайн и сфера услуг», в соответствии с современными требованиями к материальнотехническому обеспечению	Утверждённое положение по функционированию в ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» пяти мастерских: 21) Поварское дело; 22) Кондитерское дело; 23) Ресторанный сервис; 24) Администрирование отеля; 25) Интернет-маркетинг	Март 2020	Апрель 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Губанов С.А., руководитель структурного подразделения
1.1.3.	Согласование закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ	Внесение изменений в перечень оборудования и планы застройки, в соответствии с инфраструктурными листами на проведение демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills Russia	Апрель 2020	Апрель 2020	Перминова В.В., директор Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.1.4.	Заключение Соглашения с Министерством просвещения РФ на предоставление из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Подписанное Соглашение о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материальнотехнической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Март 2020	Март 2020	Перминова В.В., директор; Джиоева В.Н., главный бухгалтер

1.1.5.	Внесение изменений в план финансово- хозяйственной деятельности после заключения соглашения с Министерством просвещения РФ	Утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год	Март 2020	Апрель 2020	Перминова В.В., директор; Джиоева В.Н., главный бухгалтер
1.1.6.	Размещение плана-график закупок	Размещенный план-закупок на 2020 год на портале zakupki.gov.ru	Январь-Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории
1.1.7.	Внесение изменений в программу развития ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» на 2018-2022 годы	Программа развития ОГБПОУ «Костромской торгово- экономический колледж» на 2018-2022 годы	Март 2020	Апрель 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Губанов С.А., руководитель структурного подразделения
1.1.8.	Разработка и согласование технических заданий с агентством закупок Костромской области	Получение согласования на закупки	Март 2020	Апрель 2020	Перминова В.В., директор; Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории
1.1.9.	Своевременное и целевое расходование гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в соответствии с согласованным перечнем закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ	Исполнение фактических показателей по поставке оборудования, инвентаря и программного обеспечения за счет средств гранта в соответствии с согласованным перечнем закупаемого оборудования и планов застройки мастерских с Министерством просвещения РФ	Апрель 2020	Сентябрь 2020	Перминова В.В., директор; Джиоева В.Н., главный бухгалтер
1.1.10.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Интернет-маркетинг»	Аккредитация мастерской «Интернет-маркетинг» в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора
1.1.11.	Организация работы мастерской по компетенции «Интернет-маркетинг»	Внедрение в учебный процесс нового современного оборудования, новых оборудованных рабочих мест	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, преподаватели
1.2.	Закупка учебно-лабораторного оборудования				
1.2.1.	Подготовка технического задания по приобретению учебно-лабораторного оборудования в соответствии с	Утвержденное техническое задание на приобретение учебно-лабораторного	Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории; Степаненко А.Е., ведущий специалист

	T .	Τ _			
	инфраструктурным листом	оборудования,			
	(компьютерное и периферийное	соответствующее			
	оборудование, оборудование офисное,	инфраструктурному листу			
	оборудование фотографическое,				
	аппаратура коммуникационная				
	передающая с приемными устройствами)				
1.2.2.	Объявление торгов по приобретению	Размещение извещения о	Май 2020	Май 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1
	учебно-лабораторного оборудования в	проведении аукциона в			категории;
	соответствии с техническим заданием	электронной форме			Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.2.3.	Заключение контрактов на приобретение	Контракт на поставку учебно-	Май 2020	Июнь 2020	Перминова В.В., директор
1.2.5.	учебно-лабораторного оборудования, в	лабораторного оборудования	1 114 11 2020	1110111 2020	перминова В.В., директор
	соответствии с техническими заданиями	лаоораторного оборудования			
1.3.	Закупка учебно-производственного				
1.3.					
1.3.1.	оборудования	V	Man. 2020	A 2020	V
1.3.1.	Подготовка технического задания по	Утвержденное техническое	Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1
	приобретению учебно-производственного	задание на приобретение			категории;
	оборудования в соответствии с	учебно-производственного			Степаненко А.Е., ведущий специалист
	инфраструктурным листом (мебель,	оборудования,			
	инвентарь)	соответствующее			
		инфраструктурному листу			
1.3.2.	Объявление торгов по приобретению	Размещение извещения о	Май 2020	Май 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1
	учебно-производственного оборудования	проведении аукциона в			категории;
	в соответствии с техническим заданием	электронной форме			Степаненко А.Е., ведущий специалист
1.3.3.	Заключение контрактов на приобретение	Контракт на поставку учебно-	Май 2020	Июнь 2020	Перминова В.В., директор
	учебно-производственного оборудования,	производственного			
	в соответствии с техническими заданиями	оборудования			
1.4.	Закупка программного и методического				
	обеспечения				
1.4.1	Подготовка технического задания по	Утвержденное техническое	Март 2020	Апрель 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1
	приобретению программного и	задание на приобретение	T	r	категории;
	методического обеспечения	программного и методического			Степаненко А.Е., ведущий специалист
	(MS Win 10 prof, Microsoft Office 2019	обеспечения, соответствующее			отенционко тили, ведущий опециалист
	Home and Student, Антивирусное ПО)	инфраструктурному листу			
	Tionic and otacont, minimply ender 110)	improcipy riprious sincip			
1.4.2.	Объявление торгов на приобретение	Размещение извещения о	Май 2020	Май 2020	Кравченко В.В., бухгалтер 1
1.1.2.	программного и методического	проведении аукциона в	111411 2020	141011 2020	категории;
	обеспечения в соответствии с	электронной форме			категории, Степаненко А.Е., ведущий специалист
		электронной форме			степаненко А.Е., ведущий специалист
1.4.3.	техническим заданием	L'avenue de la company	Май 2020	Июнь 2020	Попиличено В В пилотого
1.4.5.	Заключение контрактов на приобретение	Контракт на поставку	IVIaи 2020	июнь 2020	Перминова В.В., директор
	программного и методического	программного и методического			
	обеспечения в соответствии с	обеспечения			
	техническими заданиями				

1.5.	Модернизация / ремонт				
1.5.1.	Подготовка проектно—сметной документации на текущий ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»	Проектно-сметная документация на текущий ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»	Февраль 2020	Март 2020	Перминова В.В., директор Галамий В.Н., руководитель СП Проектная организация
1.5.2. Группа	Выполнение общестроительных и монтажных работ рабочей площадки, склада, дегустационных залов, комнаты экспертов и комнаты конкурсантов мероприятий 2. Внедрение современных т	Финансовая документация Отчёт о выполнении мероприятия ехнологий электронного обучени	июнь я и ЛОТ при реали	июль	Перминова В.В., директор Галамий В.Н., руководитель СП Подрядная организация, победившая аукционе
	мм, программ профессионального обучения		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · ·	property and a separate and a
2.1.	Утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих порядок и особенности реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	Локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и ДОТ	май	июнь	Перминова В.В. директор, Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора Степаненко А.Е.
2.2.	Разработаны программы обучения, реализуемые в режиме электронного обучения и ДОТ: «Принципы ведения электронного бизнеса»; «Товарная политика и рынок услуг в интернете».	Электронные учебно- методические комплексы	май	октябрь	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Степаненко А.Е., Губанов С.А., Малашенко Ю.А. руководители СП
2.3.	Методическое сопровождение педагогических работников, применяющих электронное обучение, использующих дистанционные образовательные технологии.	Утверждённый план работы по сопровождению педагогических работников, применяющих электронное обучение, использующих дистанционные образовательные технологии	сентябрь	декабрь	Смирнова А.А., Лебедева Е.А., заместители директора, Степаненко А.Е., Губанов С.А., руководители СП
програ	а мероприятий 3. Внедрение современных т мм, программ профессионального обучения ке Ворлдскиллс				
3.1.	Разработка программ профессионального обучения, ДПО, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена	Программы профессионального обучения, ДПО, предусматривающие проведение демонстрационного экзамена	сентябрь	ноябрь	Смирнова А.А., Малашенко Ю.А. руководители СП

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития

4.1. Группа	Разработаны новые программы дополнительного образования для детей и взрослых: «Настройка контекстной рекламы»; «Создание и продвижение лендингов», «SEO продвижение».	Утвержденные программы программ дополнительной профа	май ессиональной пере	июнь подготовки педа	Малашенко Ю.А руководитель СП Степаненко А.Е., ведущий специалист гогических кадров и мастеров
_	одственного обучения по внедрению соврем	енных программ и технологий о	бучения		
5.1.	Разработаны программы повышения квалификации для педагогических работников сторонних образовательных организаций	Утвержденные программы	май	июнь	Губанов С.А. руководитель СП
5.2.	Организация повышения квалификации педагогических работников сторонних организаций	Документы о повышении квалификации	ноябрь	декабрь	Губанов С.А. руководитель СП
Группа	а мероприятий 6. Организация повышения	квалификации сотрудников, зан	ятых в использова	нии и обслужива	нии материально-технической базы
мастер	ских и сертификация на присвоения статус	а эксперта с правом оценки демо	нстрационного эк:	замена	
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально- технической базы мастерских	Документы о повышении квалификации	Октябрь	Ноябрь	Губанов С.А., Малашенко Ю.А.
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально- технической базы мастерских на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.	Сертификат эксперта	Октябрь	Ноябрь	Губанов С.А., Малашенко Ю.А.